

DOCUMENT D'ANALYSE METHODES AGILE VS CLASSIQUE

En gestion de projet informatique, on distingue deux approches majeures : les méthodes classiques et les méthodes Agiles. Chacune a sa philosophie et sa façon de gérer le travail, les changements et la relation avec le client.

I. Méthodes classiques (cycle en V, cascade)

Les méthodes classiques organisent le projet en étapes successives : analyse, conception, développement, tests et déploiement. Les besoins sont définis dès le départ, et chaque phase doit être validée avant de passer à la suivante. Cela offre une bonne visibilité sur le planning et le budget, mais rend les changements complexes à gérer. Le produit final n'est découvert qu'en fin de projet.

II. Méthodes Agiles (Scrum, Kanban)

Les méthodes Agiles découpent le projet en sprints courts. Chaque sprint produit une partie fonctionnelle du produit, testée et livrée rapidement. Les besoins peuvent évoluer selon les retours du client. L'approche favorise la collaboration continue et réduit les risques grâce à des ajustements réguliers. Elle nécessite toutefois un engagement fort du client et une équipe autonome.

III. Comparaison et choix de la méthode

Le tableau ci-dessous résume les différences clés avec plus de détails et exemples pour chaque critère

Critère	Méthodes classiques	Méthodes Agiles
Organisation du travail	Processus linéaire : chaque phase doit être terminée avant de passer à la suivante.	Itérative : travail en cycles courts (sprints) avec livraisons fréquentes.
Définition des besoins	Tous les besoins sont analysés et documentés dès le début.	Les besoins peuvent évoluer selon les retours et les priorités du client.

Gestion du changement	Changements difficiles et coûteux à intégrer.	Changements intégrés naturellement, l'équipe s'adapte rapidement.
Relation avec le client	Client impliqué surtout en début et fin de projet.	Collaboration continue avec retours fréquents pour ajuster le produit.
Livraison du produit	Livraison unique en fin de projet.	Livraison progressive, avec fonctionnalités utilisables à chaque sprint.
Vision du planning	Planning détaillé et figé, prévisible mais rigide.	Planning flexible et ajustable selon l'avancement et les retours.
Gestion des risques	Risques détectés tardivement, surtout à la phase de test.	Risques identifiés rapidement grâce aux itérations et tests réguliers.
Documentation	Documentation complète et formelle, souvent lourde.	Documentation ciblée, utile et directement liée aux besoins.
Adaptabilité	Faible, difficile face aux besoins changeants.	Très adaptable, favorise l'innovation et l'évolution du produit.
Suivi de la valeur	Focus sur le respect du planning et du budget.	Focus sur la valeur métier et la satisfaction utilisateur.

Conclusion

Les méthodes classiques sont adaptées aux projets stables et bien définis, tandis que les méthodes Agiles conviennent mieux aux environnements incertains et évolutifs. Comprendre ces différences aide à choisir la méthode la plus efficace selon le contexte et les besoins du projet.