

Projet Netflix

15 déc. 2025

<http://>

Chef de projet

Dates du projet

22 déc. 2025 - 10 févr. 2026

Avancée

0%

Tâches

32

Ressources

5

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Recueil des besoins	22/12/2025	29/12/2025
Interview des utilisateurs	22/12/2025	23/12/2025
Rédaction des spécifications fonctionnelles	23/12/2025	29/12/2025
Validation des besoins	30/12/2025	31/12/2025
Réunion de validation	30/12/2025	31/12/2025
Maquettes graphiques	02/01/2026	02/01/2026
Wireframes des écrans	02/01/2026	02/01/2026
Prototype interactif	02/01/2026	02/01/2026
Validation design	05/01/2026	06/01/2026
Recevoir le Feedback des utilisateurs	05/01/2026	06/01/2026
Authentification & Sécurité	07/01/2026	12/01/2026
Création table “utilisateurs”	07/01/2026	07/01/2026
Implémentation login	07/01/2026	07/01/2026
Mise en place 2FA	08/01/2026	09/01/2026
Configuration des rôles et permissions	12/01/2026	12/01/2026
Conception du catalogue minimal	15/01/2026	19/01/2026
Création de la table “films”	15/01/2026	16/01/2026
Phase de test	19/01/2026	19/01/2026
On insérer 10 films et tester leur lectures, affichage, etc ...		
Interfaces Authentification	19/01/2026	23/01/2026
Création d'un écran saisie code 2FA	22/01/2026	23/01/2026
Création formulaire connexion	20/01/2026	21/01/2026
Création formulaire inscription	19/01/2026	19/01/2026
Interfaces Catalogue	26/01/2026	02/02/2026
Liste des films	26/01/2026	28/01/2026
Fiche détaillée	29/01/2026	02/02/2026
Tests unitaires	20/01/2026	20/01/2026
Tests d'intégration	03/02/2026	03/02/2026
Tests sécurité (authentification, rôles)	04/02/2026	04/02/2026
Validation finale avec PO	05/02/2026	05/02/2026
Mise en production du MVP	06/02/2026	06/02/2026
Documentation utilisateur	06/02/2026	06/02/2026
Formation support	09/02/2026	09/02/2026

Ressources

Nom	Rôle par défaut
Soppo Marion	UX/UI Designer
Wagna Niels	DevOps
Batina Emmanuella	Analyste
Odoulami Philippe	Développeur Front-End
Deffo Franck	Développeur Back-End



